

סיכום מדיניות בנושא כביש עוקף מעלה אדומים שנערכה ביום 21.4.82

השתתפו: ת"ח א. וינר, מ. שוחמי, ש. כהן, ס. לייטרסדורף, א. נטף, א. סורוקה,  
ד. עובדיה, ג. הוכפלד, פ. גורן, ד. צפרירי.

ה ו ת ל ס:

כביש הגישה ירושלים - מעלה אדומים

א. למקד המאמץ על כביש הגישה על מנת להביא להחשת הסלילה של הכביש.  
ישו מאמצים לטיים נושא האמקדה ולהביא למרום ברשומות, על מנת  
שניתן יהיה לצאת לעבודות בחקדם האפשרי.

ב. מר שוחמי יכין לוח זמנים עממן הימר לעבודות הפירה ועד לטיום  
הסלילה, במטרה להחיש הסלילה.

ג. יוכן שלט כצומת יריחו - כביש הגישה, שלט ביציאת ממעלה אדומים  
(כולל ספת הישוב) ושילוט נוסף בכביש רמאללה ליד הגבעת הצרפתית  
(מצומת יריחו - כביש גישת ועד לכניסה למעלה אדומים).

אלי נטף יתאם הכנת השלטים עם גרעון הוכפלד.

הכביש הפנימי

מר שוחמי יגיש תוך חודש ימים, המלצות באשר לצורך בסלילה הכביש המנימי,  
והצעה למתרון לקראת גיבוש סומי והחלטה, כשימוץ עם מגף מכנון והנדסה.

הכביש העוקף

הוחלט לדחות העבודות בכביש העוקף.

תעשה החאמת עבודות עפר, במטרה לנצל עבודות עפר המבוצעות באחר.

גיבוש סומי של הוכניות הכביש העוקף והכביש המנימי ידונו מחדש עפ"י צרכי  
הפרוגרמה ויאושרו ע"י המכ"ל.

רשמו: ד. צפרירי.