

הרשומת בנושא מעלה אדומים סיום 11.11.75

חב' עמידר
י. מינץ

נוכחים: משה"ש
שמריהו כהן
ס. בן-נחן

1. חזות עכירות

מאחר ונושא הזמנת הציוד הדירתי נמצא במיפולו של מר שדה, מוצע שמר שדה יעביר לחב' עמידר רשימת הציוד שיכלל בכל יחידה, לצורך הערכת שכר הדירה שייגבה מהמתישבים.

2. חדר אוכל ומטבח

- א. חדר האוכל יהיה עפ"י התכנון המקורי.
- ב. המטבח יחולק לשניים: א) למטבח ומסעדה ג) לצרכניה.

3. יחידות לשרותים חינוכיים

שלושת היחידות שהוקצו לצ.ה.ל. לצורכי בסחון ושמירה ישמשו בינתיים ל-מנהלה, גן-ילדים ומרפאה. לשוטרים יוקצו דירות שיחפנו כעתיד, או פתרון אחר. חב' עמידר מחייבת לפנות את 3 היחידות מיד עם גמר המבנה המרכזי.

4. ניהול המחנה

לשלב א' יהיו 38 יח' מוכנות לאיכלוס לקראת דצמבר 1975 ובשלב יוחר מאוחר יהיו עוד 32 יח' ובסה"כ 70 יח'.

- התקן לניהול המחנה יהיה: א. מנהל מחנה
- ב. איש אחזקה
- ג. מזכיר
- ד. נהג

5. גינון ונקיון

להוציא סכרד להחזקה לתקופה של 3-5 שנים כולל ביצוע הגינון.

6. קשר ותחבורה

סוכס לרכוש סנדר שימש את תושבי המקום וכן מכשיר קשר.

7. מטבח

הוחלט שעד להפעלה המטבח, אספקת המזון תהיה באמצעות חב' קבלניה ירושלמית אשר תספק ארוחות צהריים בלבד.

רשם: מר ס. בן-נחן.