

*ב' אפריל תשל"ז*  
20 אפריל 1977

31.3.77 גת"א-גת"ב

שוחחנות: ד. זיינפל, ש. כהן, ז. ברקאי, ז. אורן, רם ברמי, ב. דביר  
א. חייר, ד. אפריל, י. ברק

טוקף:

1. מעלת האדום

א. אושרה המלצה ועדת החיגוי על האיתור המועדף על האזות שווה שמו 2.

הדו"ח הפטוי יוגש עד סוף אפריל 77 ויועבר לשר השיכון.

ב. עד סוף חודש אפריל ייכhn המשרד לתוכנו ויעוזן כלכלי בע"מ ניחוח אודבני  
לבידות עדיפות ושלבי ביצוע של האחריות הביאו מעלת האדום, גבעון,  
דרכון גזה יעקב, דרום מערב ים וחוכנות רשות, גילת, וחלפיות מזרחה.

2. דרום מערב ירושלים

לקודם את התוכנו האחרים בדרך מערב ירושלים עד מוקדיות להפקה (1:1250) ולא  
להתקין כביש ל深深的 חוכנו סיפוסים בשכונה מתחם. עם החלטת האמור לעיל  
חומרה ההזמנה למנהל הפרויקט.

3. דרום גזה יעקב

בשכונה שטדרות לגזה יעקב תוכנן מוקנייה פנאר לכל האזור וחוכנית גזה עיר לאלה  
א', מהוז יעביד פרוגרמה לאדריכל רם ברמי.

4. ריבוץ

יקו"ם דיוון במחוז להחלפה על כיוון פיתוח של האטריות 02 ו-03 ברמות. החלפה זו  
חווב לידעו המנכ"ל.

כמו כן סוכם כי בחודש אוגוסט 1977 יבדק מגן אשור מוקנייה גזה עיר מפורטות ומצט  
תוכנו הפחות לקראת מכרז ובהתאם לכך יוחלט על הקמתה תקציבי מיחוז מראש נספחים.  
5. למחרת מבצע אחד ברמות יתוכנן מראש לבנייה פרטנית.

6. בשנת 1977 אוחז עדיפות לתוכנו ומתחם של אטריות המיועדים לבנייה עצמאית.

7. חברת שו"מ תוביל להסדר עם משרד השיכון לגבי צורה ביצוע המרכז האזרחי בגילה.  
במסדר זה ייקבע מה חלקה של החברה ומה חלקו של משרד השיכון במוס"ג ובבנייה

ולות זמנים להפעלו. חברת שו"מ תJKLM אוחז בחכנו המפורט של המרכז כרך שבחודש אפריל 1978 לכל המאוחר  
שו"מ בבעייתה. בחודש דצמבר 1977 יקיים מוחז ירושלים דיוון לבירור סופי עם חב'  
שו"מ על נוכנותה לבאג' אמור לעיל, והיה והחברה לא תתירה מוכנה לבאג', ירכוש  
שלוח"ש את חכנו מוחברת ויבצע את הבניה לפני אותן עיניים.