

8.10.78

לכבוד
ועד מעלה אדומים.

מאת
זהר דוד
מצפה יריחו.

הגדרון תריגה שמעל המותר שבחוזת.

מסיכום העבודות כפי שהתקבל במפרט הר"צב, אני מוצא שהחריגה מהעבודה בהשוואה למפרט שבחוזת היא הרב ה מעבר ל-30% המותרים לפי החוזת. הקף העבודה בכללותה היא א' 2 1/2 מהמפרט.

אומנם צומצמה כמחצית מכמות הצמחים אך הקף התשתית, איבסטלציה, 8 הגודל פי 4 בערך מהמתוכנן. השכח הגדול יכפיל את הצמחיה במהירות (למרות צמצום פסטר השתילים).

בראה לי שיש לעשות רויזיה כללית ולהעמיד את ביצוע העבודה על מחיר ריאלי. (לגבי ריאלי אינו פי 2 1/2 כי אם א- ביטוי הפער שבין הסכום שהתקבל בפירות לבין מה שעלה לי: 140.000 ל"י הפסדים. ב- תוספת רווח יאלי של 20% מהעבודה.)

בברכה
זהר דוד
מצפה-יריחו

ח י ש ו ב כ מ ר י ר ת

למעשה	לפי המפרט	הסטייה בערך
8397 יחידות	15265 יחידות	1/2
25 דובם	10 דובם	2 1/2 x
600 קוב	100 קוב	6 x
13 ראשים	3 ראשים	4 1/3 x
500 מ'	200 מ'	2 1/2 x
900 מ' x הכמות	30 מ"	
10000 מ'	4000 מ'	2 1/2 x
100 מ'	100 מ'	1 x
בגודל הבריכה	רק בגודל הבריכה	2 x
3000 מ"ר	2800 מ"ר	1 1/5 x

סה"כ עבודה למעשה בערך פי 2 1/2 בהשוואה למפרט.