

דיון מס' 185

באר שבע 15.10.79

**הפרויקט מעלה אדומים**

דף מס' 1


הנושא: פתוח ובניה באזור אתר הארכיאולוגיה.

בתאריך 14.10.79

אתר.

נוכחים: ג.א.נ, ר. זמיר, ש. כהן - הנהלת המחוז.

- א. פרוסק - צוות הקמה.
- רחל, ס. לייטרסדורף - מתכנני אתר.
- מ. בוכמן - מתכנן מבנן ה-7.
- א. האוסמן - מתכנן פתוח.
- ע. דמתי - קמ"ט ארכיאולוגיה ביו"ש.
- י. פולונסקי - מנהל פרויקט יובל-גד.
- ד. עובדיה, א. אלוני - נהול פרויקט.



לטיפול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
		הסיוור זומן כדי לברר אפשרויות בניה ופתוח סביב אתר הארכיאולוגיה וכן לבחון דרכים לפתח את האתר ולשלבן במסגרת העבודות במקום.	כללי	1
		א. סביב אתר הארכיאולוגיה ניתן לבצע עבודות פתוח לאחר שהשטח נבדק ושוחזר ע"י קמ"ט ארכיאולוגיה. ב. לגבי האזור של המבנה המרכזי, יבוצעו בדיקות ארכיאולוגיות כדי לברר אפשרות לפתוח. מר דמתי יעביר למשרד השכון אומדן התקציב הדרוש לבצוע בדיקות אלה בלווי תקופת הבצוע הדרושה להפירות.	השיטה	2
דמתי	25.10.79	ג. לאחר קבלת הממצאים יוחלט כיצד לפתחו ועד כמה ניתן "לנגוס" בו, חוץ התיעצות עם מר דמתי.		
בוכמן	25.10.79	א. מר בוכמן יוציא תכניות העמדה של הבנינים של יובל גד סביב האתר בקנה מידה 1:250 על רקע כבישים, מתואמת עם אדר' לייטרסדורף.	תכנון	3
האוסמן	5.11.79	ב. מר האוסמן יוציא תכניות לעבודות עפר לבניה עד ג. בתכנון המבנן לא תלקח בחשבון אפשרות מעבר דרך אזור הארכיאולוגיה.		

מועד הישיבה הבאה: \_\_\_\_\_

תמוצה לנוכחים ו': \_\_\_\_\_

ר ש מ: \_\_\_\_\_

2 דף מס'

לטיפול		ה ח ל ט ה	הסעיף	מס' סד'
שם	תאריך			
פולונסקי		א. חב' יובל גד תיגש לבצוע עבודות העפר מיד לאחר קבלת חכניות לבצוע. עבודות העפר יבוצעו במסגרת חוזה עבודות העפר למבנן ה-4.	בצוע	4
פולונסקי		ב. מבחינת המצב בשטח נראה שהרכבה ע"י מנוף תהיה אפשרית מהצד החיצוני. חב' יובל גד תבחן הנושא, אך יחד עם זאת מאושר ע"י מר דמתי לזפוך עפר ולבנות זוללה למנוף גם על אתר הארכיאולוגיה כאשר פנוי העפר בתום ההרכבה יהיה ע"י חב' יובל גד ועל חשבונה.		
דמזי		מר דמתי ידאג להעביר מהשטח למוזאון רוקפלר למשמרת, ממצאים בעלי ערך ארכיאולוגי שניתן להעמיסם ולהובילם ובבוא העת לכשיפותח הפרק הארכיאולוגי, יוחזרו ויוצבו במקומות שיוחלט עליהם בעתיד.	ממצאים ארכיאולוגיים	5

מועד הישיבה הבאה: \_\_\_\_\_  
 רשם: \_\_\_\_\_  
 תסוצה לנוכחים ו' ה"ה א. תייר, ב. דביר, גב' ברזקי.